

## Harmonogram / výzva č. 4 / PRV

Činnost	Termín
schválení Výzvy od RO SZIF	07.01.20
<b>Vyhlášení výzvy MAS</b>	<b>08.01.20</b>
Seminář pro žadatele	30.1.2020 od 13 hodin 6.2.2020 od 13 hodin
Příjem ŽoD na MAS prostřednictvím portálu farmáře	8.1. - 8.4.2020
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	9.4. - 19.5.2020
Místní šetření = cesta po projektech	25. - 26.05.2020
<b>Veřejné obhajoby</b>	<b>03.06.20</b>
Zasedání komise = věcné hodnocení projektů výběrovou komisí = bodování = seznam doporučených a nedoporučených projektů pro jednání VV	03.06.20
Výběr ŽoD k podpoře	09.06.20
Potvrzení procesu projektů MAS	16.06.20
Elektronický podpis ŽoD a verifikace příloh, naskenování na MAS a předání žadateli	23.06.20
<b>Registrace ŽoD</b>	<b>26.06.20</b>