

## Harmonogram / výzva č. 1 / PRV

Činnost	Termín
odeslání Výzvy přes Portál Farmáře na RO SZIF ke schválení	02.12.17
schválení Výzvy od RO SZIF	04.12.17
<b>Vyhlášení výzvy MAS</b>	<b>12.12.17</b>
Seminář pro žadatele	11.01.2018 od 14 hodin
Příjem ŽoD na MAS prostřednictvím portálu farmáře	1. 2. - 21. 2. 2018
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	22.02. - 9.3. 2018
Místní šetření = cesta po projektech	23.03.18
<b>Veřejné obhajoby</b>	<b>27.03.2018 - 28.03.2018</b>
Zasedání komise = věcné hodnocení projektů výběrovou komisí = bodování = seznam doporučených a nedoporučených projektů pro jednání VV	27.03.2018 - 28.03.2018
Potvrzení procesu projektů MAS	10.04.18
Elektronický podpis ŽoD a verifikace příloh, naskenování na MAS a předání žadateli	17.04.18
<b>Registrace ŽoD</b>	<b>23.04.18</b>