

Harmonogram / výzva č. 2 / PRV

Činnost	Termín
odeslání Výzvy přes Portál Farmáře na RO SZIF ke schválení	13.12.18
schválení Výzvy od RO SZIF	
Vyhlášení výzvy MAS	19.12.18
Seminář pro žadatele	8.1.2019 od 14 hodin
Příjem ŽoD na MAS prostřednictvím portálu farmáře	28. 12.2018 - 31. 1. 2019
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	1.2. - 28.2. 2019
Místní šetření = cesta po projektech	14.03.19
Veřejné obhajoby	19.03.2019 - 20.03.2019
Zasedání komise = věcné hodnocení projektů výběrovou komisí = bodování = seznam doporučených a nedoporučených projektů pro jednání VV	19.03.2019 - 20.03.2019
Výběr ŽoD k podpoře	28.03.19
Potvrzení procesu projektů MAS	02.04.19
Elektronický podpis ŽoD a verifikace příloh, naskenování na MAS a předání žadateli	05.04.19
Registrace ŽoD	10.04.19