

Harmonogram / výzva č. 3 / PRV

Činnost	Termín
odeslání Výzvy přes Portál Farmáře na RO SZIF ke schválení	15.04.19
schválení Výzvy od RO SZIF	
Vyhlášení výzvy MAS	17.04.19
Seminář pro žadatele	30.4.2019 od 13 hodin
Příjem ŽoD na MAS prostřednictvím portálu farmáře	17. 4. - 27. 5. 2019
Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti	28.5. - 1.7.2019
Místní šetření = cesta po projektech	09.07.19
Veřejné obhajoby	16.07.19
Zasedání komise = věcné hodnocení projektů výběrovou komisí = bodování = seznam doporučených a nedoporučených projektů pro jednání VV	16.07.19
Výběr ŽoD k podpoře	24.07.19
Potvrzení procesu projektů MAS	27.08.19
Elektronický podpis ŽoD a verifikace příloh, naskenování na MAS a předání žadateli	26.08.19
Registrace ŽoD	30.08.19