

## Aktualizace strategie regionu Posázaví

### Dílčí kroky a harmonogram

1. Šetření přání občanů všech obcí a místních částí > **prosinec – únor 2012** => řešeno lístečkovou metodou (1 lístek = jedno přání) => distribuci do obcí zajistí manažeři mikroregionů
2. Vyhodnocení na úrovni obec / mikroregion / MAS > **březen – duben 2012**
3. Komunitní plánování na úrovni obcí => Cíl: vztah mezi sektory, komunita, rozvoj X stagnace obce > **březen – září 2012** > pouze v rámci aktivity samotných obcí = bude jim poskytnut návod, jak to realizovat, ale samotné provedení bude v rámci jejich rozhodnutí
4. Komunitní plánování na úrovni mikroregion > **duben – červen 2012**
5. Vyhodnocení komunitního plánování na úrovni mikroregion > **červenec 2012**
6. Vyhodnocení komunitního plánování na úrovni MAS > **srpen 2012**
7. SWOT analýza na úrovni zastupitelstvo obce, spolky, podnikatelé > **říjen – prosinec 2012** > pouze v rámci aktivity samotných obcí = bude jim poskytnut návod, jak to realizovat
8. Vyhodnocení SWOT na úrovni mikroregion => trendy a témata > **září 2012**
9. Integrovaný plán rozvoje na úrovni Mikroregionu => stanovení hlavních trendů a hlavních témat > **říjen – prosinec 2012**
10. Vyhodnocení SWOT na úrovni MAS => trendy a témata > **říjen 2012**
11. Oborová setkání na úrovni MAS > **listopad 2012 – leden 2013**
12. Regionální setkání na úrovni obcí mimo mikroregiony > **únor 2012**
13. SWOT analýza na úrovni Programového výboru > **březen 2012**
14. Celoregionální konference Posázaví > **11. dubna 2013**
15. Finální zpracování Integrované strategie regionu Posázaví > **duben 2013**
16. Schválení strategie Programovým výborem regionu Posázaví > **14. května 2013**
17. Tisk finální verze Strategie regionu Posázaví 2014 – 2020 > **do 30. května 2013**
18. Schválení strategie zastupitelstvy obcí regionu > **od června 2013 do 30. září 2013**